Отчёт об исполнении Плана- графика реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
 по итогам 2 квартала 2014 года


 
	№ п/п
	Наименование мероприятия/ целевого индикатора
	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность)
	Дата начала реализации мероприятия
	Объём средств на реализацию ГП на отчетный  год/значение целевого индикатора
	Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий (краткое описание, % выполнения работы)

	
	
	
	
	Всего факт/план
	I кв факт/план.
	II кв. факт/план
	III кв.
факт/план
	IV кв.
факт/план
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса"                                 
	
	

	1.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 -/-
	 -/-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	областной бюджет
	 
	 
	13460
	-/-
	[bookmark: _GoBack]1598,101/1598,101
	11861,899
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению

	
	муниципальный бюджет
	 
	 
	 
	 -/-
	 -/-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 -/-
	 -/-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в 
г. Новоульяновске  Ульяновской области (микрорайон «Кременки»)
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	1899,999

	538,1/538,1
	1361,899/1361,899
	-
	-
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Берегоукрепление 
р. Большой Авраль в п. Чёрная Речка и 
п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	3540
	 -/-
	 -/-
	3540
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый рудник Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	1000
	 -/-
	 -/-
	1000
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	 
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Берегоукрепительные  сооружения на Волжском склоне в пос.Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	01.01.2014
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	4000
	 -/-
	 -/-
	4000
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Размещение государственного заказа на проведение работ
	Выполнение подрядчиком строительных работ по берегоукреплению

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого  результате проведения мероприятий по повышению уроня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	43,00%
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма «развитие лесного хозяйства»
	
	
	
	

	1.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х. 
	01.01.2014
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	2520,6
	-/-
	-/-
	2520,6
	
	Размещение государственного заказа на разработку проектной документации
	
	Размещение государственного заказа на разработку проектной документации
	Размещение государственного заказа на разработку проектной документации
	разработка подрядчиком проектной документации

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х 
	01.01.2014
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	6859,4
	-/-
	-/-
	6859,4
	
	Размещение государственного заказа на капитальный ремонт ГТС
	
	Размещение государственного заказа на капитальный ремонт ГТС
	Размещение государственного заказа на капитальный ремонт ГТС
	выполнение подрядчиком капитального ремонта ГТС

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Протяжность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
	
	
	
	-/-
	-/-
	962,2 км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель министра-директор департамента Кублик Л.И.
	01.01.2014
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	120
	 -/-
	 -/-
	120
	
	Размещение государственного заказа на поставку пожарной техники и средств пожаротушения
	
	Размещение государственного заказа на поставку пожарной техники и средств пожаротушения
	Размещение государственного заказа на поставку пожарной техники и средств пожаротушения
	Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения в подведомственные организации

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	96,30 %
	
	
	
	
	

	2.
	Проведение мероприятий лесоустройства
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель министра-директор департамента Кублик Л.И. 
	01.01.2014
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	500
	 -/-
	 -/-
	500
	
	Размещение государственного заказа на выполнение работ по лесоустройству
	
	Размещение государственного заказа на выполнение работ по лесоустройству
	Размещение государственного заказа на выполнение работ по лесоустройству
	Выполнение работ по лесоустройству

	
	муниципальный бюджет
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	-/-
	-/-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по государственной программе
	
	
	33900
	 -/-
	 -/-
	33900
	
	
	
	
	
	

	
	Доля площади лесов, н которых проведены мероприятия лесоустройства в течении последних 10 лет, в общей площади лесов 
	
	
	
	 -/-
	 -/-
	31,50%
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	54339,999
	538,1/
538,1
	2960/
2960
	50841,899
	
	
	
	
	
	



