Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2 квартала 2017 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
1. Программные мероприятия выполнены своевременно в запланированном объёме.

2. Сведения об объёмах финансирования

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия/мероприятия
	Распорядитель средств
	Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб.
	Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб.
	Освоение за отчётный период, тыс. руб.
	Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ.

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной 

бюджет
	Муниципальный бюджет
	Внебюджетные средства
	Федеральный бюджет
	Областной 

бюджет
	Муниципальный бюджет
	Внебюджетные средства
	Федеральный бюджет
	Областной 

бюджет
	Муниципальный бюджет
	Внебюджетные средства
	

	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"

	1.
	Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	8150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	557,9
	0,0
	0,0
	0,0
	557,9
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Мероприятия по государственному экологическому мониторингу, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	557,9
	0,0
	0,0
	0,0
	557,9
	0,0
	0,0
	-

	1.2.
	Мероприятия по сохранению биоразнообразия, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	2050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3.
	Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.4.
	Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	8150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	557,9
	0,0
	0,0
	0,0
	557,9
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

	1.
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты», всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	42091,0
	23033,87
	0,0
	0,0
	2000,0
	1054,4
	0,0
	0,0
	2000,0
	1054,4
	0,0
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на мероприятия в области использования  и  охраны  водных  объектов  федеральной  целевой  программы  "Развитие водохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  в  2012-2020  годах"от 17 февраля 2017 г № 052-09-105

	1.1.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»), всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	32976,1
	16350,9
	0,0
	0,0
	2000,0
	956,8
	0,0
	0,0
	2000,0
	956,8
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	9114,9
	4026,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.
	Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4.
	Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	1258,77
	0,0
	0,0
	0,0
	97,6
	0,0
	0,0
	0,0
	97,6
	0,0
	0,0
	

	1.5.
	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	97,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	1345,23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	761,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.1
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании "Сурский район" Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.2
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	217,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.3.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	215,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.4.
	Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	209,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2.
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2.1.
	Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	0,0
	584,23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.
	Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	13900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	86,5
	0,0
	0,0
	0,0
	86,5
	0,0
	0,0
	

	3.1.
	Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	1900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.
	Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	8400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.3.
	Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	3600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	86,5
	0,0
	0,0
	0,0
	86,5
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	42091,0
	38279,1
	0,0
	0,0
	2000,0
	1140,9
	0,0
	0,0
	2000,0
	1140,9
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

	1.
	Охрана и защита лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	19874,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8827,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8827,8
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Проведение мониторинга пожарной опасности в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	1452,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	13990,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8827,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8827,8
	0,0
	0,0
	-

	1.3.
	Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	1248,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4.
	Лесопатологические обследования в лесах в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	2232,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.5.
	Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств  хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	951,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	33825,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.1.
	Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	23157,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.2.
	Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3.
	Рубка погибших лесных насаждений (сплошная санитарная рубка) в лесах в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	9468,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	53700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8827,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8827,8
	0,0
	0,0
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»

	1.
	Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	89816,98637
	0,0
	0,0
	0,0
	40204,3
	0,0
	0,0
	0,0
	40204,3
	0,0
	0,0
	-

	1.1.
	Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	45828,98637
	0,0
	0,0
	0,0
	23806,6
	0,0
	0,0
	0,0
	23806,6
	0,0
	0,0
	-

	1.2.
	Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	38875,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14016,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14016,0
	0,0
	0,0
	-

	1.3.
	Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
	0,0
	5113,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2381,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2381,7
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	0,0
	89816,98637
	0,0
	0,0
	0,0
	40204,3
	0,0
	0,0
	0,0
	40204,3
	0,0
	0,0
	-

	
	Итого по программе
	42091,0
	189946,1
	0,0
	0,0
	2000,0
	50730,9
	0,0
	0,0
	2000,0
	50730,9
	0,0
	0,0
	-


3. Сведения о достижении целевых индикаторов

	№ п/п
	Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия
	Наименование целевого индикатора
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)
	Причины отклонения

	
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности»
	
	
	
	
	

	
	
	Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. 
	18739
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. 
	2
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз 
	4
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. 
	149
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % 
	23,9
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Количество проведённых экологических мероприятий, ед. 
	20
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Количество печатных изданий экологической тематики, ед. 
	1
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. 
	1
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. 
	1
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
	
	
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % 
	25
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км 
	430,2
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	2.
	Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % 
	35
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. 
	13
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	3.
	Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	
	
	
	
	

	
	
	Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед. 
	17
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
	
	
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 
	86,67
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % 
	1,32
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	2.
	Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
	
	
	 
	
	

	
	
	Лесистость территории Ульяновской области, % 
	26,4
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	48,3
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га 
	214,6
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % 
	12,7
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда 
	89,1
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед.
	2
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
	
	
	
	 
	

	1.
	Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций»
	
	
	
	
	

	
	
	Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % 
	95
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	
	
	Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % 
	100
	-
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года


4. Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2 квартала

	Наименование
	Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)
	Плановый срок реализации мероприятия
	Фактический срок реализации мероприятия
	Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб.

	Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов

	
	
	Начало
	Окончание
	Начало
	Окончание
	Плановое
	Фактическое
	запланированные
	достигнутые

	Итого по программе
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	-
	-
	73138,3
	50730,9
	
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды», итого:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	-
	548,0
	557,9
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	-
	548,0
	557,9
	-
	-

	1.1. Мероприятия по государственному экологическому мониторингу
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	
	160,0
	557,9
	Проведение 5 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 5 государственных контрактов
	Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 3 государственных контрактов

	1.2. Мероприятия по сохранению биоразнообразия
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	-
	288,0
	0,0
	Проведение 4 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 4 государственных контрактов
	Проведение 4 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 4 государственных контрактов

	1.3. Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	-
	100,0
	0,0
	Проведение 1 конкурсной процедур по определению исполнителя. Заключение 1 государственного контракта
	Проведение 1 конкурсной процедур по определению исполнителя. Заключение 1 государственного контракта

	1.4. Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	01.04.2017
	-
	0,0
	0,0
	Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 2 государственных контрактов
	Проведение конкурсных процедур по определению исполнителя

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	18739
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	2
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	4
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	149
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	23,9
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество проведённых экологических мероприятий, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	20
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество печатных изданий экологической тематики, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	1
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	1
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.04.2017
	31.12.2017
	-
	-
	1
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», итого:
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	3140,9
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты»
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	3054,4
	-
	-

	1.1. Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»)
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	2956,8
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта со сроками выполнения работ в2017-2019 годах

	1.2. Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта со сроками выполнения работ в 2017-2018 годах

	1.3. Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта на комплексное экологическое обследование беговой полосы

	1.4. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	97,6
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение  конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта на разработку ПСД в 2017-2018 годах

	1.5 Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	25,0
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	430,2
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	2. Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений»
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	07.01.2017
	-
	0,0
	0,0
	-
	-

	2.1.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	В июле  2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД.

	2.1.1. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании "Сурский район" Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	В июле  2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД.

	2.1.2. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	В июле  2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД.

	2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	В июле  2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД.

	2.1.4. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	В июле  2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД.

	2.2. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе:
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	0,0
	0,0
	-
	-

	2.2.1. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	0,0
	0,0
	-
	-

	3. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	650,0
	0,0
	-
	-

	3.1. Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	650,0
	0,0
	Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контракта. разработка ПСД на экологическую реабилитацию озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград
	Проведение12 конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение 1 государственного контракта. разработка ПСД на экологическую реабилитацию озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград

	3.2. Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	0,0
	0,0
	Проведение 2 конкурсных процедуры по определению исполнителя. Заключение 2 государственных контракта. Реализация экологической реабилитации озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград 
	Проведение  конкурсных процедур по определению исполнителя

	3.3. Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	
	0,0
	86,5
	Сбор пакета документов от 23 муниципальных образований для предоставления субсидий. Подписание 23 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий
	Сбор пакета документов от 23 муниципальных образований для предоставления субсидий. Подписание 23 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Перечисление субсидий 1 муниципальному образованию на 1 родник.

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	35,0
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. 
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	13
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед.
	Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	17
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», итого
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	17272,3
	8827,8
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Охрана и защита лесов», итого: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	14932,3
	8827,8
	-
	-

	1.1. Проведение мониторинга пожарной опасности в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	1452,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта

	1.2. Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	10000,0
	8827,8
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта;

Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям 
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта;

Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям

	1.3. Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	
	1248,3
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;

Заключение государственного контракта. Проведение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах;
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;

Заключение государственного контракта. Проведение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах;

	1.4. Лесопатологические обследования в лесах в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	
	2232,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;

Заключение государственного контракта. Проведение работ по лесопатологическим обследованиям в лесах Ульяновской 

области;
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя


	1.5. Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств  хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	
	0,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя



	2. Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», итого: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	2340,0
	0,0
	-
	-

	2.1. Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	1632,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;

Заключение государственного контракта
	Проведение 2 конкурсных процедуры по определению исполнителя;

Заключение 2 государственных контрактов

	2.2. Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	24,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;

Заключение государственного контракта
	Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя;

Заключение 3государственных контрактов

	2.3. Рубка погибших лесных насаждений (сплошная санитарная рубка) в лесах в Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	01.07.2017
	-
	684,0
	0,0
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя;

Заключение государственного контракта
	Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя



	Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	86,67
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	1,32  
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Лесистость территории Ульяновской области, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	26,4
	Х
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	48,3
	Х
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	214,6
	Х
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	12,7
	Х
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	89,1
	Х
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед.
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46
	01.07.2017
	31.12.2017
	-
	-
	2 
	Х 
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», итого:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	43662,54918
	40204,3
	-
	-

	1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	43662,54918
	40204,3
	-
	-

	1.1. Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	24466,35
	23806,6
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	1.2. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	16227,0502
	14016,0
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	1.3. Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, всего, в том числе:
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	-
	2969,14898
	2381,7
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы
	Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы

	Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81
	01.01.2017
	31.12.2017
	-
	-
	95
	Х
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года

	Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % 
	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 

Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56
	01.01.2017
	31.12.2017
	-
	-
	100
	Х
	-
	Индикатор рассчитывается по итогам года


СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2017 год
государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 

(наименование государственной программы)

	N п/п
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу
	Суть изменений (краткое изложение)
	Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)

	1
	Постановление Правительства Ульяновской области от 06.02.2017 № 3/66-П 
	В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области
	Изменения в План-график не вносились

	2
	Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 № 12/253-П
	В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области
	Распоряжение Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов  Ульяновской области от 14.07.2017 № 1009


� Графы X  не заполняются





